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1. Паспорт Инвестиционной программы
	Наименование Инвестиционной программы
	Инвестиционная программа АО «Водоканал» на 2024– 2028 годы

	Основание для разработки программы
	В целях развития инженерной инфраструктуры и жилищного строительства на территориях г. Якутска, ГО «Жатай», г. Покровска Хангаласского района, с. Верхневилюйск, с. Андреевское Верхневилюйского района  и п. Нижний Бестях Мегино- Кангаласского в соответствии с Техническим заданием на разработку Инвестиционной программы (далее – ТЗ на разработку ИП), утверждённым Распоряжением ОА «города Якутска» «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы акционерного общества «Водоканал» на 2024-2028 годы» с согласованием органами местного самоуправления  АО «Водоканал» разработало Инвестиционную программу по развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения на 2024 – 2028 годы (далее – Инвестиционная программа)

	Заказчики Инвестиционной программы
	Окружная Администрация ГО «город Якутск»;
Администрация городского поселения «город Покровск» МР «Хангаласский улус»; Окружная Администрация ГО «Жатай»; Наслежная администрация сельского поселения «Верхневилюйский наслег» МР «Верхневилюйский улус (район)»; Наслежная администрация МО  «Едюгейский наслег»;
МР «Верхневилюйский улус (район)»;    Администрация городского поселения «поселок Нижний Бестях» МР «Мегино-Кангаласский улус».

	Наименование и местонахождение регулируемой организации, разработавшей Инвестиционную программу, исполнитель программы
	АО «Водоканал»,
677001, Республика Саха (Якутия)
г. Якутск, 
ул. Богдана Чижика, 19

	Наименование и местонахождение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской федерации, утвердившего Инвестиционную программу
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кирова, 13


	Наименование и местонахождение органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу
	Окружная администрация ГО «город Якутск», г. Якутск, ул. пр. Ленина, 15;
Администрация городского поселения «город Покровск» МР «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия), г. Покровск, ул. Братьев-Ксенофонтовых, д.24;
Окружная Администрация ГО «Жатай», ГО «Жатай, ул. Северная, д.29;
Наслежная администрация сельского поселения «Верхневилюйский наслег» МР «Верхневилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия), с. Верхневилюйск, ул. Героя Васильева, д.2;
Наслежная администрация МО  «Едюгейский наслег» МР «Верхневилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия), с. Андреевский, пер. Школьный, 11а;
Администрация городского поселения «поселок Нижний Бестях» МР «Мегино-Кангаласский улус» Республики Саха (Якутия), п. Нижний Бестях, ул. Кооперативная, 2/1.


	Наименование и местонахождение органа регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, согласовавшего Инвестиционную программу
	Государственный комитет по ценовой политике Республики Саха (Якутия)
г. Якутск, пр. Ленина, 28

	Наименование и местонахождение территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный надзор, согласовавшего Инвестиционную программу
	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия)
г. Якутск, ул. Ойунского, 9
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Саха (Якутия)
г. Якутск, пр. Ленина, 35


	Цели программы
	- обеспечение соответствия качества питьевой воды установленным санитарным требованиям;
- обеспечение необходимой мощности и пропускной способности централизованных систем водоснабжения и водоотведения для подключения к этим системам новых объектов абонентов за счёт реконструкции и строительства сетей и иных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения;
- достижение установленных целевых показателей по объему и качеству оказываемых услуг в сфере водоснабжения и водоотведения, надежности снабжения потребителей и эффективности деятельности предприятия.

	Задачи программы
	- улучшение экологической ситуации в городском округе «город Якутск», с. Верхневилюйск, ГО «Жатай», г. Покровск;                                 
 - снижение фактических потерь воды в водопроводных сетях города Якутска с 14,14 до 12,95% объема воды, подаваемой в эти сети;
- обеспечение 100%-го учета потребления воды на всех присоединениях объектов абонентов к централизованной системе водоснабжения;
 - недопущение роста аварийности на водопроводных сетях, держать показатель надежности и бесперебойности на уровне 0,02 аварий на 1,0 км сетей в год. 


	Срок реализации мероприятий Инвестиционной программы
	2024 – 2028 годы (5 лет)

	Объемы финансирования Инвестиционной Программы в ценах 2023 года без НДС
	6 996,57 млн.руб., в том числе по годам:
2024 – 1 123,57млн.руб.,
2025 – 1 254,07млн.руб.,
2026 – 1 569,62 млн.руб.,
2027 – 1 511,39млн. руб.,
2028 – 1 537,92млн. руб.


	Источники финансирования Инвестиционной Программы
	- амортизация – 1 972,72млн. руб., 
- плата за подключение – 273,67 млн. руб.,
- капвложения – 130,54 млн. руб.,
- государственный бюджет –                         2 327,13млн.руб., 
- местный бюджет – 32,84 млн. руб.,
- привлеченные заемные средства –              1505,42 млн. руб.
-плата  за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения – 744,09 млн. руб
- собственные средства (кроме амортизации) - 10,17 млн. руб.,


	Контроль за ходом реализации Инвестиционной программы
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) совместно с администрацией ГО «город Якутск», администрацией ГП «город Покровск» МР «Хангаласский улус», администрацией ГО «Жатай», администрацией СП МО «Верхневилюйск»
наслежной администрацией сельского поселения «Верхневилюйский наслег» МР «Верхневилюйский улус (район)», наслежной администрацией МО «Едюгейский наслег» МР «Верхневилюйский улус (район)», администрацией ГП «поселок Нижний Бестях» МР «Мегино-Кангаласский улус»





В целях развития инженерной инфраструктуры и жилищного строительства на территориях г. Якутска, ГО «Жатай», г. Покровска Хангаласского района, с. Верхневилюйск, с. Андреевское Верхневилюйского района и п. Нижний Бестях Мегино- Кангаласского в соответствии с Техническим заданием на разработку Инвестиционной программы (далее – ТЗ на разработку ИП) с согласованием органами местного самоуправления  АО «Водоканал» разработало Инвестиционную программу по развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения на 2024 – 2028 годы (далее – Инвестиционная программа) в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), в том числе: 
-     Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-  Правилами разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641;
-  Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 мая 2013 г. № 406;
-   Постановлением Правительства РС (Я) от 01.07.2016 № 234 «О порядке согласования, утверждения и контроля за реализацией инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории РС (Я). 

Плановые показатели надежности и энергетической эффективности, установленные ГКЦ РС (Я) и в концессионных соглашениях

Водоснабжение г. Якутск
	№
	Наименование показателя 
	Ед. изм.
	План 

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1.
	Показатели надежности 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год 
	


ед./км
	








0
	








0
	








0
	








0,01
	








0,01

	2.
	Показатели энергетической эффективности 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	
15,22
	
15,22
	
15,22
	
15,22
	
15,22

	2.2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч/куб. м
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57

	2.3
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
	кВт*ч/куб. м
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48

	3.
	Показатели качества
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 3.1
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	
%
	
0
	
0
	
0
	
0
	
0

	 3.2
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0





Водоотведение г. Якутск

	№
	Наименование показателя 
	Ед. изм.
	План 
 

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1.
	Показатели надежности 
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год 
	ед./км
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	2.
	Показатели энергетической эффективности 
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
	кВт*ч/куб. м
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72

	2.2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт*ч/куб. м
	0,34
	0,34
	0,34
	0,35
	0,35

	3.
	Показатели качества
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения
	%
	0
	0
	0
	0
	0




Водоснабжение г. Покровск
	
	Наименование показателя
	
Ед. изм.

	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	Показатели качества
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общий объем проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть
	ед
	4786
	4786
	4786
	 
	 

	 
	Количество проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям
	ед
	0
	0
	0
	 
	 

	 3.1
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	-
	-
	-
	 
	 

	2
	Показатели энергетической эффективности
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Объем воды, отпускаемой в сеть
	тыс. м3
	359,39
	359,39
	359,39
	 
	 

	 
	Расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды (подъем и очистка)
	тыс. кВт*ч
	 
	 
	 
	 
	 

	 2.2
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч/куб. м
	1,39
	1,39
	1,39
	 
	 



 Водоотведение г. Покровск
	№
п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	План

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	 
	Протяженность сетей канализации
	км
	18,1
	18,1
	18,1
	 
	 

	 
	Количество аварий, засоров в системе канализации
	ед
	1
	1
	1
	 
	 

	1
	Показатели надежности
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
	ед./км
	0,06
	0,06
	0,06
	 
	 

	2
	Показатели энергетической эффективности
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Объем очищаемых сточных вод 
	тыс. м3
	313,9
	313,9
	313,9
	 
	 

	 
	Объем транспортируемых сточных вод 
	тыс. м3
	313,9
	313,9
	313,9
	 
	 

	 
	Расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод
	тыс. кВт*ч
	299,94
	299,94
	299,94
	 
	 

	 
	Расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод
	тыс. кВт*ч
	318,49
	318,49
	318,49
	 
	 

	2.1
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
	кВт*ч/куб. м
	0,96
	0,96
	0,96
	 
	 

	 
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт*ч/куб. м
	1,01
	1,01
	1,01
	 
	 



 Водоотведение ГО «Жатай»

	№
п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	План

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод
	кВт*ч/куб. м
	1,86
	1,86
	1,86
	1,86
	1,86



Водоснабжение с. Верхневилюйск 

	№
	Наименование показателя 
	Ед. изм.
	План 

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	Количество аварий

	Ед/км

	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.
	Доля вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.
	Доля проб вод, не соответствующих установленным нормативам
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч/куб. м
	

1,83
	

1,70 
	

1,70
	

1,70
	

1,70

	1.5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
	кВт*ч/куб. м
	

0,77
	

0,78
	

0,78
	

0,78
	

0,78

	1.6.
	Удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе очистки воды на единицу объема очищаемых вод
	кВт*ч/куб. м
	

2,48
	

2,48
	

2,48
	

2,48
	

2,48





 Водоотведение с. Верхневилюйск 
	№
	Наименование показателя 
	Ед. изм.
	План 

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1.
	Показатели качества
	 
	 
	 
	 
	
	

	1.1.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к  видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Показатели энергетической эффективности 
	 
	 
	 
	 
	
	

	2.1.
	Удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод



	кВт*ч/куб. м
	6,03
	5,78
	5,73
	5,68
	5,36


2.5. Водоснабжение с. Андреевское

	№
	Наименование показателя 
	Ед. изм.
	План

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть 
	кВт*ч/куб. м
	1,83
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70

	3
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
	кВт*ч/куб. м
	0,77
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78








РАЗДЕЛ I. Характеристика существующего состояния предприятия.

[bookmark: _Toc374947705]I.1. Краткий анализ существующего состояния с водоснабжением и водоотведением 

1.1. Водоснабжение городского округа «город Якутск»
В ноябре 2018 году работы по строительству водозаборных и водоочистных сооружений завершены. Построена электролизная станция. Не завершены работы по объекту «Обустройство 1-ого пояса зоны санитарной охраны».
АО «Водоканал» эксплуатирует водопроводные насосные станции – 9 ед. (водоузлы - 2, 3, 4, 6, п. Геолог, п. Борисовка, п. Птицефабрика, 203 мкрн, Ильинка), резервуары чистой воды – 23 шт., количество насосов на водопроводных насосных станциях (в т.ч. водозабор и лихтер) – 42 шт.
Водоприемный ковш и насосная станция 1-го подъема
Водозабор относится к I-й категории по обеспеченности надежности водоснабжения. Общая расчетная производительность водозаборных сооружений составляет 110000 м3/сутки. Режим работы равномерный и постоянный в течение суток, с расчетным часовым расходом – 4 580 куб. м в час.
Водоприемный ковш-затон врезан в левый берег р. Лена и расположен ниже по течению реки от существующей площадки водозабора. Ковш-затон имеет геометрические размеры в плане: ширина по дну - 26 м, длина наибольшая - 243 м. Ось водоприемного ковша расположена под 135 градусов к направлению течения р. Лена. Отметка дна ковша переменная с понижением в направлении водоприемного колодца насосной станции первого подъема НС-1, что позволяет производить забор воды при самых минимальных уровнях р. Лена (по результатам многолетних наблюдений).
Вода, поступающая из русла р. Лены по водоподводящему каналу в водоприемный ковш-затон, из акватории ковша поступает к водоприемным устройствам. Основным водоприемным устройством водозабора являются водозаборные окна (6 единиц) во фронтальной стене водоприемного колодца с рыбозащитными устройствами в виде сетчатых фильтрующих кассет каркасного типа, заполненных полиэтиленовыми шариками Д=20мм  (конструктивно является береговым водозабором).
Береговой водоприемный колодец (подземная часть) совмещен с насосной станцией 1-го подъема (наземная часть). Подземная часть функционально включает в себя «мокрый» водоприемный колодец, состоящий из 2-х отсеков и «сухой» отсек камеры переключения.
Вода через водоприемные окна с фильтрующими рыбозащитными кассетами поступает в закрытую «мокрую» приемную камеру, разделенную на 2 секции, где происходит гашение напора. Далее из неё вода по двум стальным самотечным трубопроводам диаметром 1020 мм поступает в приемное «мокрое» отделение насосной станции.
В береговом водоприемном колодце устанавливаются погружные насосы: 2 рабочих + 2 резервных с единичной производительностью Q=2292 м3/ч каждый, напором Н=35,0 м, единичной мощностью N=310 кВт, КПД=84,3%, которые подают воду в напорную флейту и далее по напорным стальным водоводам Dn800 из двух ниток в распределительную камеру установки осветления станции водоочистки (в рабочем режиме), либо в существующие РЧВ (в аварийном режиме).
Для защиты водоприемных окон от шуги перед водоприемными окнами берегового водозабора предусмотрено применение «воздушной завесы». Две мелкоперфорированные трубы диаметром - Ø 200 мм из коррозионностойких материалов закрепляются на плите основания под водоприемными окнами на удалении от них 1200-2500 мм. Сжатый воздух от компрессоров (воздуходувок) подается из надземного здания к водоприемным окнам по воздухопроводам. Сжатый воздух, выходя в воду через мелкоперфорированные трубы, образуют сплошную мелкопузырчатую завесу, создающую отбойный поток водных масс, направленный в противоположную сторону от водоприемных окон.
В качестве резервного створа водозабора предусмотрено использование существующих водоприемных устройств  и насосной станции 1-го подъема.
Водоочистные сооружения 
От насосной станции 1-го подъема  речная сырая вода по 2-м стальным водоводам диаметром Dn800мм подается на две линии очистки водоочистной станции. Подача сырой воды на каждую технологическую линию контролируется расходомерами, установленными на каждом водоводе в насосной станции первого подъема.
В осветлители производится дозирование коагулянта и соды, а также гипохлорита натрия, подаваемого из станции производства гипохлорита (электролизной). При этом дозирование гипохлорита натрия производится периодически для санации осветлителей и фильтров и постоянно в паводковый период, в соответствии с регламентом эксплуатации.
Для смешивания воды с коагулянтом предусмотрены две камеры быстрого смешения, в которых установлены пропеллерные мешалки. Эффективный объем каждой камеры 31,5 куб. м., эффективный размер каждой камеры принят 2,2 х 2,2 х 6,5 м. Общий объем составляет - 63 куб. м.
Для смешивания воды с флокулянтом предусмотрена трехступенчатая система камер хлопьеобразования в условиях изменения энергии вертикальных лопастных мешалок малой турбулентности. Каждая из двух линий флокуляции состоит из первой камеры с одной установленной мешалкой, второй камеры с одной установленной мешалкой и третьей камеры с двумя установленными мешалками. Рабочий объем первой, второй и третьей камер хлопьеобразования составляет соответственно 234, 234 и 484 куб. м. 
Из третей камеры хлопьеобразования вода вместе с образовавшимися хлопьями поступает во входные каналы двух полочных отстойников, где происходит обесцвечивание и осветление воды. Внутренние размеры каждого резервуара полочного отстойника с встроенным уплотнителем осадка составляют 12,4 х 12,4 м, а эффективная глубина составляет 6,5 м. В каждом полочном отстойнике имеется 2 боковых канала, 4 внутренних и 1 центральный. Между каналами располагается 6 рядов пластин по 153 в каждом ряду. Под зоной осветления с тонкослойными модулями располагается скребковый механизм для удаления осадка, который также способствует его уплотнению и оборудуется частотным преобразователем для регулирования скорости вращения.
Осветленная вода по системе каналов подается в отделение фильтрации. Отделение фильтрации состоит из двух параллельных линий скорых безнапорных двухслойных (песок-антрацит) фильтров, по 5 фильтров в каждой линии. Площадь каждого фильтра составляет 53 м2 поверхности фильтрации. Общая площадь фильтрации составляет 530 м2. В качестве загрузки фильтров предусмотрены слой антрацита толщиной 0,5 м, слой песка 0,8 м и подстилающий слой гравия 0,2 м. Каждый фильтр состоит их двух половинных секций, расположенных по обеим сторонам центрального H-образного канала. Принятая скорость фильтрования в обычном режиме – 8,6 м/час, в форсированном - 9,5 м/час. Для водо-воздушной промывки фильтров используется очищенная вода, которая из резервуаров очищенной воды погружными насосами подается на промывку.
Очищенная вода самотеком поступает в емкость чистой воды и оттуда погружными насосами перекачивается в существующие резервуары чистой воды. Перед поступлением в РЧВ вода обрабатывается гипохлоритом натрия из электролизной с целью дезинфекции.
Растворы коагулянта, флокулянтов и карбоната натрия приготавливаются в здании реагентного хозяйства.
Промывная вода от обратной промывки фильтров поступает в бак обратной промывки и далее, погружными насосами перекачивается в накопительные баки сточных вод обратной промывки, Перед поступлением в накопительные баки сточных вод обратной промывки предварительно обеззараживаются гипохлоритом натрия из электролизной. Накопившийся осадок перекачивается в промежуточный бак шлама, куда также поступает осадок из полочных отстойников. Шлам насосами подается на 2 декантерные центрифуги, где он обезвоживается и вывозится автотранспортом на площадки для утилизации. Шламовая вода перекачивается в бак обратной промывки.
Переливы со всех емкостей поступают в систему дождевой канализации.

Изменения в технологической схеме
1.       Конденсирование поверхностных вод от антропогенных примесей с использованием порошкового активированного угля
Введение порошкообразных активных углей в периоды экстраординарных ситуаций (паводки, наводнения, промышленные сбросы и т.п.), при наличии загрязнений повышенных концентраций ионов железа, запахов, содержания нефтепродуктов, фенолов решает проблему очистки воды до норм ПДК практически для большинства органических загрязнений и особенно запахообразующих веществ.
В мае 2020 г. с целью повышения надежности обеспечения качества питьевой воды в периоды ухудшения специфических показателей загрязненности исходной воды и в периоды повышенных сезонных концентраций был разработан проект установки приготовления концентрированной пульпы и установки дозирования раствора ПАУ с последующим их монтажом. Монтаж металлической емкости V= 6м3 для приготовления концентрированной угольной пульпы произвели за зданием реагентного хозяйства. На дне емкости расположен дренажный кран, для заправки расходной емкости (еврокуба), обескислороженным пропаренным ПАУ. В последующем еврокуб транспортируют на станцию водоочистки для разбавления с водой с образованием угольной пульпы рабочих концентраций. Станция водоочистки оборудована установкой углевания, которая состоит из шкафа управления, металлической емкости объемом V = 2 м3, для приготовления рабочего раствора угольной пульпы, мешалка для приготовления и гомогенизации раствора, насосы для дозирования раствора, 2 шт.
Из металлической емкости пульпа ПАУ насосами-дозаторами перекачивается и вводится в обрабатываемую воду в контактную камеру гидравлического смесителя лабиринтного типа. Во время приготовления и дозирования раствора угольной пульпы производится постоянное перемешивание мешалкой. 

2. Монтаж трубопровода для подачи очищенной воды с УОВ1,2 на ЕЧВ
В период безреагентного режима вода проходит через всю станцию водоочистки, включая скорые фильтры. При предлагаемом внесении изменений в технологическую схему речная вода от станции 1 подъема будет поступать по трубопроводу в установки осветления воды. Далее для деструкции комплексных органических соединений железа и одновременного обеззараживания вода будет проходить обработку гипохлоритом натрия. После тонкослойных модулей очищенная вода напрямую будет поступать в ЕЧВ, РЧВ, пройдет вторичное хлорирование и обеззараживание ультрафиолетом.  
Уходя от использования скорых фильтров увеличится срок эксплуатации самих фильтров, за счет значительного сокращения промывок. При интенсивной промывке скорых фильтров происходит истирание фракций, что приводит к износу фильтрующего слоя, при которой уменьшается промывочная способность фильтра и возникает необходимость в замене фильтрующего слоя фильтра, что влечет за собой финансовые затраты на приобретение кварцевого щебня, кварцевого песка и гидроантрацита. 
Ориентировочные сроки проведения работ – март-апрель 2023 г.
3. Перенос станции дозирования раствора коагулянта с здания реагентного хозяйства в станцию водоочистки
Перенос станции дозирования раствора коагулянта необходим для сокращения длины трубопровода дозирования, в следствии чего увеличится точность дозации реагентов и увеличения срока службы оборудования для дозации реагентов. 
На текущий момент установлена промежуточная накопительная емкость V=5м3 для хранения и выдачи раствора коагулянта и смонтированы трубопроводы подачи реагента в установки осветления воды УОВ1 и УОВ2. Планируется монтаж центробежного насоса для перекачки из баков приготовления раствора в промежуточную накопительную емкость, а также перенос насосной станции дозирования раствора коагулянта, на станцию водоочистки.
Ориентировочные сроки проведения работ – март-апрель 2023 г.
4. Внедрение метода аммонизации воды
При вступлении в силу нового СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» ужесточились требования по очистке воды поверхностных водоисточников, в частности по содержанию хлороформа в питьевой воде.
Для устранения запахов питьевой воды, а также для уменьшения содержания в воде вредных для здоровья хлорорганических соединений, образовавшихся в процессе хлорирования воды в городских водопроводах в воду, предлагается вводить аммиак.
Хлораммонизация – это метод обеззараживания воды, путем введения в обрабатываемую воду реагента, содержащего аммоний, и хлорреагента. При этом обеззараживающим агентом являются образующиеся в воде хлорамины (неорганический связанный хлор). 
Для приготовления и дозирования раствора сульфата аммония предполагается использование установки для приготовления раствора флокулянта катионного, расположенной в станции водоочистки. 
Приготовление рабочего раствора выполняется в автоматической установке приготовления реагента. Принцип работы установки заключается в непрерывном и пошаговом приготовлении раствора реагента по трехкамерному проточному принципу. Необходимая концентрация раствора устанавливается вручную в шкафу управления установки.
Дозирование рабочего раствора АС (аммония сульфат) будет осуществляться насосами – дозаторами, входящими в комплект автоматической установки. 
На текущий момент смонтированы трубопроводы подачи раствора от установки приготовления раствора до напорного трубопровода В7.
Точка ввода врезана в напорный трубопровод В7, непосредственно перед входом в установки осветления воды УОВ1 и УОВ2. 
Насосы-дозаторы связаны с расходомерами для автоматической регулировки дозирования рабочего раствора АС. 
Сроки по внедрению метода аммонизации – март-апрель 2023 г.
Общая протяженность магистральных водоводов в г. Якутске составляет 124,17 км, материал сталь и пластик, имеют возраст от 1 до 27 лет.    
Кроме того, холодная вода жителям, неохваченным централизованным водоснабжением, доставляется транспортом с 8 водоналивных будок. Также на водопроводных сетях по городу установлено 36 водозаборных колонок. 

Внутриквартальные водопроводные сети находятся на балансе теплоснабжающих предприятий, так как проложены совместно с тепловыми сетями в одном пучке, что обусловлено климатическими условиями. Общая протяженность внутриквартальных сетей водоснабжения составляет 251,06 км, в том числе ПАО «Якутскэнерго» - 130,94 км, АО «Теплоэнергия» - 80,17 км.
Информация об износе сетей и объектов централизованного водоснабжения АО «Водоканал» до 2028 года.

	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Протяженность сетей на начало действия Инвестиционной программы 2022 год
	Протяженность сетей на конец действия Инвестиционной программы 2028 год

	Протяженность сетей, всего
	км
	124,17
	140,82

	Износ сетей
	%
	28
	60



	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Количество объектов
на начало действия Инвестиционной программы 2022 год
	Количество объектов на конец действия Инвестиционной программы 2028 год

	Количество объектов, всего
	шт.
	33
	34

	Износ объектов
	%
	39
	57



Водоузел №5 – строительство данного объекта необходимо в связи с планируемой застройкой Заложного района и Автодорожного округа. Строительство объекта позволит увеличить объем подаваемой воды и напор в сетях водоснабжения. Без ввода водоузла №5 в эксплуатацию невозможно подключение к сетям водоснабжения вновь строящихся и реконструируемых объектов. На сегодняшний день ведутся строительно-монтажные работы, ввод объекта запланирован в 2023 г.

Сети водоснабжения мкрн. Белое озеро Гагаринского округа «город Якутск» Республики Саха (Якутия) и сети мкрн. Марха городского округа «город Якутск» Республики Саха (Якутия)
Одним из остро стоящих вопросов на сегодняшний день - обеспечение качественным централизованным водоснабжением жителей мкрн. Белое озеро и мкр. Марха.
В целях обеспечения населения водоснабжением планируется проектирование объекта «Сети водоснабжения мкрн. Белое озеро Гагаринского округа «город Якутск» Республики Саха (Якутия) и сети мкрн. Марха городского округа «город Якутск» Республики Саха (Якутия)». 
Цель проекта: обеспечение населения централизованным водоснабжением.
Значимость проекта: ввод объекта обеспечит качественным централизованным водоснабжением жителей мкрн. Белое озеро и мкрн. Марха.
Параметры проекта:
Местонахождение: г. Якутск, мкрн. Белое озеро и мкрн. Марха;
Состав:
- проектируемые кольцевые сети мкрн. Белое озеро в составе: сети водоснабжения предварительная протяженность 9,2 км, водоузел с двумя регулирующими емкостями V=1000м3 в районе котельной «СМУ-16», источник водоснабжения водоузел №3;
- проектируемые кольцевые сети мкрн. Марха в составе: сети водоснабжения предварительная протяженность 12 км, водоузел с двумя регулирующими емкостями V=1000м3 на пересечении ул. Мархинская и 
ул. Механизаторов (около Намского тракта). Источник водоснабжения планируемые сети от ВЗС до проектируемого водоузла в мкрн. Марха.
- планируемый водоузел в районе котельной «СМУ-16» предполагается закольцевать с кольцевыми сетями мкрн. Марха, для аварийного резервирования источников водоснабжения кольцевых сетей.

Строительство сетей водоснабжения по Покровскому тракту
В целях обеспечения населения водоснабжением планируется проектирование объекта «Строительство сетей водоснабжения по Покровскому тракту».
Цель проекта: обеспечение населения централизованным водоснабжением.
Значимость проекта: ввод объекта обеспечит качественным централизованным водоснабжением жителей по Покровскому тракту и близлежащих районов.

1.2. Водоотведение городского округа «город Якутск»
Канализационные стоки от жилых домов и прочих зданий по сетям самотечной канализации попадают на объектовые и квартальные КНС, затем перекачиваются по напорным трубопроводам на канализационные коллектора №1 и №2, по которым попадают на ГНС-1, ГНС-2, ГНС-3 (главные насосные станции). Напорными трубопроводами от ГНС-1 и ГНС-2 стоки подаются на очистные сооружения канализации (СБОС).
АО «Водоканал» эксплуатирует 69 ед. КНС стоящих на балансе, кроме того муниципальных и бесхозяйных – 30 КНС, производительностью от 5 до 76 тыс.м³/сут. Количество насосов на канализационных насосных станциях – 184 шт. Большое количество перекачивающих насосных станций обусловлено плоским рельефом местности, что не позволяет решить вопрос по канализованию путем прокладки системы самотечных трубопроводов. В автоматическом режиме (диспетчерский контроль) с высвобождением обслуживающего персонала работают  89 КНС. 
Сети канализационного трубопровода от пл. Орджоникидзе до ул. Ф.Попова  на ГНС-1 протяженностью 1,320 км  проложены методом прокола Д 400 мм из пластика в металлическом футляре.
ГНС-1 (главная насосная станция) эксплуатируется с 1999 г., производственная мощность 76 тыс.м³/сут.
ГНС-2 эксплуатируется с 1980г., производственная мощность –
40,9 тыс.м³/сут.
ГНС-3 сдана в эксплуатацию в 2007 году, производительностью 
29 тыс.м³/сут для разгрузки канализационного коллектора №1. В целях присоединения перспективной застройки Автодорожного округа сточные воды предусматривается отводить в коллектор №3 , намеченный к прокладке от ул. Автодорожной по ул. Чернышевского, Хабарова, до ГНС №3. Для увеличения пропускной способности ГНС№3 требуется провести ПИР по «Техническому перевооружению ГНС№3». Источником финансирования ПИР определена «Плата за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения» в 2021 году. Работы за счет амортизации в последующие годы 2022 и 2023.
Общая протяженность канализационных сетей составляет 190,17 км, материал сталь, пластик. Количество обслуживаемых канализационных колодцев и камер — 3400 шт.
Канализационный коллектор №1 Введен в эксплуатацию в 1969 г. Строился коллектор как экспериментальный, в условиях вечной мерзлоты, по проекту института «Гипрокоммунводоканал» г. Москва. Тоннель коллектора проходной, сечением в свету 2,2 х 2,0 м, длиной 3220 п. м, проложен под пр. Ленина от ул. Каландаришвили до пл. Орджоникидзе, при начальном заглублении 4,5 м и 12,5 м у насосной станции ГНС-3. Диаметр труб, проложенных в тоннеле, изменяется от 400 до 1000 мм и пропускает до 24 тыс.м³/сут. Остаточная стоимость коллектора 0,01 руб., т.е. с амортизировался на 100% и находится в неудовлетворительном состоянии, что подтверждается актами технического осмотра, и Заключением АО «ЯкутПНИИС» по результатам комплексного обследования канализационного коллектора, произведенного в августе 2020 года, в котором делается вывод, что техническое состояние коллектора в целом и строительных конструкций, и трубопроводов оценивается как «аварийное».  В целях получения проектно-сметной документации по укрепительно-восстановительным работам заключен договор с АО «ЯкутПНИИС» со сроком исполнения конец октября 2020 года. Ремонтные работы 25 колодцев и канализационного коллектора №1 в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» произведены за счет АО «Водоканал» с возмещением понесенных затрат в предельном объеме 25,0 млн.руб. в 2020 году и 35,0 млн.руб. в 2021 году из бюджета городского округа «город Якутск». Кроме того, в 2021 году  выполнено мероприятие по очистке и санации внутренней части трубопровода Д=400-700 мм канализационного коллектора № 1 по спирально – навивной технологии SWP подрядной организацией ООО Лайнер-Тек. Стоимость работ составляет 117,43 млн.руб.
Канализационный коллектор №2 – трубопровод стальной диаметром 1020 мм, протяженность 4,2 км эксплуатируется с 1998 г. Проложен вдоль городского канала, пропускная способность 72 тыс.м³/сут.
Оба коллектора перегружены, прием дополнительных сточных вод от вновь строящихся объектов невозможен. В связи со сложившимся положением возникла потребность в строительстве канализационного коллектора №3 в г. Якутске. 
На основании проекта водоснабжения и водоотведения планировки центральной части г. Якутска, разработанного ОАО РПИИ «Якутпроект» в 2004 году, от района жилой застройки Автодорожного округа сточные воды предусматривается отводить в коллектор №3 , намеченный к прокладке от ул. Автодорожной по ул. Чернышевского, Хабарова, до ГНС №3 на пр. Ленина и далее по ул. Хабарова, Б.Чижика,  П.Осипенко до ГНС-4  и вдоль озера до напорного трубопровода канализации Д=1000мм за новым хлебзаводом.  Диаметр коллектора – 500 – 1000 мм, протяженность – 13,5 км.
В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы, ввод в эксплуатацию запланирован в 2023 г. 

	Наименование показателей
	Ед.
изм.
	Протяженность сетей на начало действия Инвестиционной программы 2022 год
	Протяженность сетей на конец действия Инвестиционной программы 2028 год

	Протяженность сетей, всего
	км
	190,17
	210,86

	Износ сетей
	%
	36
	60




	Наименование показателей
	Ед.
изм.
	Количество объектов на начало действия Инвестиционной программы 2022 год
	Количество объектов на конец действия Инвестиционной программы 2028 год

	Количество объектов, всего
	шт.
	82
	89

	Износ объектов
	%
	33
	53



          Очистные сооружения биологической очистки сточных вод производительностью 90 тыс.м³/сут. введены в эксплуатацию с 2006г. Проектом предусматривается глубокая очистка сточных вод (механическая, биологическая и доочистка) с одновременным удалением биогенных элементов. После доочистки на двухслойных фильтрах перед сбросом в реку сточные воды обеззараживаются ультрафиолетовым излучением. Для оптимизации процесса очистки введена в эксплуатацию Сливная станция производительностью 10 тыс. м3 в сутки, введена в эксплуатацию в 2013г. Станция принимает сточные воды, подвозимые автотранспортом из не канализованных районов г. Якутска и его пригородов, и в часы наибольшего водопотребления и перекачивает их на СБОС ночью, для выравнивания режима очистки. 
          СБОС включен в федеральный реестр объектов I категории негативного воздействия на окружающую среду. Поэтому юридические лица, в составе которых есть объекты I категории опасности обязаны получить комплексное экологическое разрешение (КЭР).  КЭР заменяет выдававшиеся до 1 января 2019 г. несколько различных разрешений (разрешение на сбросы, разрешение на выбросы, лимиты на размещение отходов). Таким образом, комплексное экологическое разрешение позволяет хозяйствующему субъекту легально вести свою деятельность. 
          Также, на объектах I категории негативного воздействия на окружающую среду должны применяться существующие на данный момент (по справочнику) наилучшие доступные технологии (НДТ).  Показатели очищенных сточных вод СБОС не отвечают технологическим параметрам НДТ. В связи с этим, должны быть проведены мероприятия по достижению показателей НДТ. АО «Водоканал» разработан план мероприятий по снижению сбросов загрязняющих веществ в сточный водах СБОС на 2019-2025 годы. Этот план разбит на 3 этапа:
- реконструкция СБОС – Ликвидация неустойчивости, наладка процесса биологической очистки с нитрификацией;
- реконструкция СБОС – наладка процесса дефосфатизации и внедрение технологии НДТ;
- получение комплексного экологического разрешения (КЭР).
          В результате выполнения мероприятий снижается количество сбрасываемых веществ в реку, улучшается экология и снижается размер платы за негативное воздействие на окружающую среду, в пределах НДТ такая плата не взимается.
В целях экономии затрат на приобретение тепловой энергии у                                  ПАО  «Якутскэнерго» в 2020 году завершено строительство модульной газовой котельной за счет средств амортизации. Экономический эффект от данного мероприятия может составить 12,8 млн. руб. в год. Срок окупаемости составит 5 лет.
Канализационный выпуск с СБОС диаметром 1220 мм, 2.5 км построенный в 1995 г. имеет полный физический износ, находится в неудовлетворительном состоянии требуется его замена. Источником финансирования необходимых проектных работ и строительно-монтажных работ предусматривается Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
[bookmark: _Toc374947724]
Разработка проектно-сметной документации объекта водоотведения «Строительство напорной сети канализации от КПК-2 до КПК-4» 
	Существующая напорная сеть канализации 1981 года постройки является единственным трубопроводом для отвода сточных вод от 3-х коллекторов г. Якутска до станции биологической очистки сточных вод. К настоящему времени данный объект полностью выработал свой ресурс.                                                 
В связи с этим имеется высокая степень вероятности возникновения аварийных ситуаций и остановки функционирования всей централизованной системы водоотведения города, что может привести к экологической катастрофе.  
Разработку проектно-сметной документации объекта водоотведения «Строительство напорной сети канализации от КПК-2 до КПК-4» планируется включить в Программу водоснабжения и водоотведения г. Якутска, утвержденной распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 20 мая 2020г. №443-р.     

 Строительство   объекта водоотведения «Строительство напорной сети канализации от КПК-2 до КПК-4»     
Строительство напорной сети канализации от КПК-2 до КПК-4 предлагается в целях замены существующей напорной сети канализации для обеспечения транспортировки канализационных стоков от 3-х коллекторов до СБОС.              
Строительство объекта «Строительство напорных сетей канализации от КПК-2 до КПК-4» планируется включить в Программу водоснабжения и водоотведения г. Якутска, утвержденной распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 20 мая 2020г. №443-р.     

Водоотведение мкрн. Кангалассы
Централизованная система водоотведения мкрн. Кангалассы следующая – сточные воды по канализационным сетям поселка поступают на КНС, где происходит механическая очистка от крупных примесей и мусора. Далее сточные воды перекачиваются на БОС, проектной мощностью 700 м3/сут, построенной в 1986 году, где проходят через аэротенки с системой аэрации (перфорированные трубы по дну). В аэротенках установлены контейнеры с загрузкой из синтетических водорослей типа «Ерш». В отстойниках установлены биоокислители с полимерной загрузкой. Очищенная сточная вода через переливную стенку подается на отстойники, где проходит осаждение активного ила, который возвращается эрлифтами на аэротенки, где происходит очищение стоков микроорганизмами. Очищенные стоки обрабатываются гипохлоритом натрия и сбрасываются в протоку р. Лена в 
159 м от КОС. В настоящее время здание очистных сооружений находятся в аварийном состоянии, требуется строительство нового. 
В целях улучшения экологической ситуации в ГО «город Якутск» и качества предоставляемых услуг населению планируется произвести проектирование нового здания очистных сооружений.
Цель проекта: обеспечение населения мкр. Кангалассы водоотведением.
Значимость проекта: ввод объекта обеспечит качественным централизованным водоотведением мкр. Кангалассы.
Параметры проекта:
Местонахождение: мкрн. Кангалассы;
Состав:
1. канализационная насосная станция (КНС) или сливная станция для приема хозяйственно-бытовых стоков от централизованных сетей канализации мкрн. Кангалассы, включающая предварительную механическую очистку. КНС дополнительно должна принимать хозяйственно-бытовые стоки от автотранспорта;
2. канализационные очистные сооружения (КОС);
3. комплектная трансформаторная подстанция (КТП) (при необходимости);
4. ДЭС резервного электроснабжения;
5. контрольно-пропускной пункт (КПП) со шлагбаумом;
6. пожарные резервуары (количество и объем резервуаров определить проектом);
7. склад для хранения реагентов (габаритный размер определяется проектом и согласовывается с Заказчиком);
8. склад для ТБО (габаритный размер определяется проектом и согласовывается с Заказчиком).

Разработка проектно-сметной документации объекта водоснабжения «Строительство водопроводных сетей от водозаборных сооружений до ГО «Жатай»»
В настоящее время северная часть городского округа «город Якутск» не обеспечена качественным централизованным водоснабжением. Отсутствует существующая инфраструктура для обеспечения населения мкрн. Марха питьевым водоснабжением, которая является сдерживающим фактором в развитии города. 
Для решения данного вопроса потребуется реализация инфраструктурного проекта - «Строительство водопроводных сетей от водозаборных сооружений до ГО «Жатай»». 
Разработка проектно-сметной документации «Строительство водопроводных сетей от водозаборных сооружений до ГО «Жатай»» позволит сделать первый шаг к строительству объектов водоснабжения в мкр. Марха, СОНТ «Сатал», ГО «Жатай». 
Разработку проектно-сметной документации объекта водоснабжения «Строительство водопроводных сетей от водозаборных сооружений до ГО «Жатай»» планируется включить в Программу водоснабжения и водоотведения г. Якутска, утвержденной распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 20 мая 2020г. №443-р.     

Водоснабжение п. Нижний Бестях
В настоящее время в поселке отсутствует централизованное водоснабжение. Население пользуется привозной водой из р. Лена, 
оз. Мааччыйа (Манчыя) и из артезианской скважины, расположенной на территории ТУСМ-4, принятой госкомиссией в июле 1982 г. с удельным дебитом Q=14 м3/сут.
В целях обеспечения населения качественным централизованным водопроводом жителей п. Нижний Бестях планируется произвести проектирование объекта «Строительство водозаборных и водоочистных сооружений с насосными станциями, резервуарами чистой воды и магистральными сетями в п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса».
Цель проекта: обеспечение населения водоснабжением.
Значимость проекта: ввод объекта обеспечит качественным централизованным водоснабжением жителей п. Нижний Бестях.

Параметры проекта:
Местонахождение: Мегино-Кангаласский улус, п. Нижний Бестях; 
Строительство разделено на 3 этапа:
1 этап: 
1.1. выполнение работ по углублению акватории ковша и подводящего канала;
1.2. строительство водозаборных сооружений (плавучей насосной станция (ПНС-1));
1.3. строительство напорного водовода (НВ-1) от ПНС-1 к станции водоподготовки (ВОС);
1.4. станция водоподготовки (ВОС):
-станция водоподготовки производительностью 2000 м3/сутки с учетом перспективного развития населенного пункта;
- резервуары исходной воды (количество и объем определить проектом);
- резервуары чистой воды (количество и объем определит проектом);
- насосная станция 2-го подъема(НС-2);
- котельная.
2 этап:
2.1. строительство напорного водовода (НВ-2) (протяжённостью 3,1 км) от станции водоподготовки (ВОС) до водоузла №1 (НС-3);
2.2. строительство водоузла №1 (НС-3);
2.2. строительство поселковых кольцевых сетей №1 (протяжённостью 8,4км).
3 этап:
3.1. строительство сетей от кольцевых сетей №1 до водоузла №2 (НС-4);
3.2. строительство водоузла №2 (НС-4);
3.3. строительство водоузла №3 (НС-5);
3.3. строительство поселковых кольцевых сетей №2 (протяжённостью 11,6км) с дополнительным подогревом воды в водоузле №3 (НС-5).


I.2 Воздействие на окружающую среду

Хозяйственная деятельность Акционерного общества «Водоканал», оказывающая воздействие на окружающую среду, осуществляется на основе следующих принципов:
соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду;
            охрана, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов как необходимые условия обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности;
            платность природопользования и возмещение вреда окружающей среде;
            допустимость воздействия хозяйственной деятельности на природную среду исходя из требований в области охраны окружающей среды;
            обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с нормативами в области охраны окружающей среды, которого можно достигнуть на основе использования наилучших доступных технологий с учетом экономических и социальных факторов;
          сохранение биологического разнообразия;
          запрещение хозяйственной деятельности, а также реализации проектов, которые могут привести к негативным изменениям окружающей среды;
ответственность за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды;
         формирование экологической культуры в коллективе;
         финансирование мер по предотвращению и уменьшению негативного воздействия на окружающую среду, устранению последствий этого воздействия.

Объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду.
          В целом по предприятию 8 объектов состоят на государственном учете объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. 
К объектам, оказывающим негативное воздействие на окружающую среду, Управлением Росприроднадзора по РС (Я) присвоены следующие категории:
- объект I категории, оказывающий значительное негативное воздействие на окружающую среду и относящийся к областям применения наилучших доступных технологий:
           Станция биологической очистки стоков.
- объект II категории, оказывающий умеренное негативное воздействие на окружающую среду:
           Канализационные очистные сооружения п.Жатай, канализационные очистные сооружения г.Покровск, канализационная очистная станция с.Верхневилюйск.
- объекты III категории, оказывающие незначительное негативное воздействие на окружающую среду:
           Водозаборные сооружения; Водоузел №4; Водоузел №6; Производственная база №1; Главная насосная станция №1.
- объект IV категории, оказывающий минимальное негативное воздействие на окружающую среду:
           Административный корпус.
        Согласно Приказу Минприроды России от 18.04.2018 №154 «Об утверждении перечня объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, относящихся к I категории, вклад которых в суммарные выбросы, сбросы загрязняющих веществ в Российской Федерации составляет не менее чем 60 процентов» Станция биологической очистки стоков (далее – СБОС) входит в перечень таких объектов.
Комплексное экологическое разрешение
         В связи с тем, что СБОС относится к объектам I категории и включен в федеральный реестр объектов АО «Водоканал» необходимо получить комплексное экологическое разрешение в срок до 31.12.2024 года. 
          Комплексное экологическое разрешение дает возможность предприятию в ограниченный во времени срок (ориентир на 5-7 лет) осуществить проектирование, реконструкцию и (или) техническое перевооружение СБОС, а также применение технологий, которые описаны в информационно-техническом справочнике ИТС 10-1019 по наилучшим доступным технологиям. 
          В результате технического перевооружения показатели воздействия на окружающую среду должны быть не выше установленных технологических показателей наилучших доступных технологий по 7 веществам:
1.	Взвешенные вещества – 10 мг/л;
2.	ХПК – 80 мг/л;
3.	БПК 5 – 8 мг/л;
4.	Азот аммонийный – 1 мг/л;
5.	Азот нитратов – 9 мг/л;
6.	Азот нитритов – 0,1 мг/л
7.	Фосфор фосфатов – 0,7 мг/л.
         Для достижения всех технологических показателей НДТ разработана программа повышения экологической эффективности.
         Обществом ведется работа по получению КЭР. В целях подготовки документации для получения КЭР заключен договор с ООО «ВТ Эксперт» на сумму 3 895 218, 60 рублей. В соответствии с договором перечень и стоимость работ разбиты на 12 этапов. Оплата работ производится поэтапно, с авансовыми платежами и оплатой по окончании каждого этапа.  
          На 01.07.2023 года выполнено работ на 3 159 218,60 рублей:
1 этап выполнен – внесены изменения в схемы водоснабжения и водоотведения г. Якутска в части отнесения централизованных систем водоотведения к централизованным системам водоотведения поселений и городских округов;
2 этап выполнен – разработана программа проведения инвентаризации сбросов;
3 этап выполнен – разработан проект НООЛР;
4 этап выполнен – расчет НДВ;
5 этап выполнен – получено санитарно-эпидемиологическое заключение на проект НДВ;
6 этап выполнен – Приказом Росводресурсов от 09.10.2020 №238 река Лена в месте выпуска сточных вод СБОС отнесена к категории «Б» водного объекта. Произведен расчет технологических нормативов;
7 этап выполнен – отчет об инвентаризации сбросов и проект НДС разработаны, находятся на согласовании в Управлении Роспотребнадзора по РС (Я);
8 этап выполнен – программа ПЭК разработана и утверждена;
9 этап выполнен – программа создания автоматического контроля;
10 этап выполнен – разработана программа повышения экологической эффективности, находится на рассмотрении межведомственной комиссии;
11 этап не выполнен – одобрение ППЭЭ;
12 этап не выполнен – получение КЭР.
Создание системы автоматического контроля сбросов загрязняющих веществ
          На основании ФЗ №7-ФЗ от 10.01.2002г. «Об охране окружающей среды» на объектах I категории стационарные источники сбросов загрязняющих веществ должны быть оснащены автоматическими средствами измерения и учета показателей сбросов загрязняющих веществ, а также техническими средствами фиксации и передачи информации в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, на основании программы создания системы автоматического контроля.
          Согласно Постановлению Правительства РФ от 13.03.2019 N 262 «Об утверждении Правил создания и эксплуатации системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ» создание системы автоматического контроля включает в себя следующие этапы:
а) определение стационарных источников и показателей выбросов и (или) сбросов, подлежащих контролю автоматическими средствами измерения, их предпроектное обследование;
б) разработка и утверждение программы создания системы автоматического контроля (далее – программа);
в) проектирование системы автоматического контроля;
г) поставка и монтаж оборудования, необходимого для создания системы автоматического контроля;
д) приемка системы автоматического контроля в эксплуатацию;
е) ввод в эксплуатацию системы автоматического контроля.
После разработки программы САК затраты (часть) на создание системы автоматического контроля необходимо включить в инвестиционную программу. 

Программа повышения экологической эффективности
        Сброс сточных вод со СБОС г. Якутска производится с превышением нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в водный объект. В связи с этим, на предприятии в рамках получения КЭР разработана программа повышения экологической эффективности СБОС (ППЭЭ) (приложение №7).
       В настоящее время ППЭЭ находится на согласовании в межведомственной комиссии Минпромторга РФ (г. Москва) по рассмотрению программ повышения экологической эффективности. 
ППЭЭ состоит из 3-х этапов:
1) Завершение технического перевооружения цеха механического обезвоживания осадка, обследование СБОС, разработка проектной документации на техническое перевооружение СБОС.
2) Техническое перевооружение сооружений, основного оборудования СБОС, обеспечение существенного снижения сбросов по 6-ти ТНВ до уровня ТП НДТ, за исключением фосфора фосфатов.
3) Ввод в эксплуатацию системы доочистки от фосфора. Техническое перевооружение сооружений, основного оборудования СБОС, обеспечение снижения сбросов до уровня ТП НДТ, по всем ТНВ.
         Для реализации ППЭЭ АО «Водоканал» необходима государственная поддержка, которая оказывается на основании ст.17 ФЗ 37-ФЗ «Об охране окружающей среды» на содействие в осуществлении инвестиционной деятельности, направленной на внедрение наилучших доступных технологий и реализацию иных мер по снижению негативного воздействия на окружающую среду.
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	Разработка проектной (рабочей) документации на модернизацию/техперевооружение СБОС, в частности проектирование: внедрения флотационной установки, модернизации оборудования зон биореакторов, внедрения системы обеспечения процесса биологической очистки недостающим питательным субстратом и пр. (установка ЧРП, изменение рециклов биореакторов, замена насосов внутренних рециклов с изменением производительности насосов, прочее), техническое перевооружение резервуаров-усреднителей сливной станции, замена воздуходувных агрегатов в связи с невозможностью должного обслуживания импортного оборудования, обновление ПО АСУ ТП СБОС.
	2023
	2025
	7
	5
	 
	 
	 
	плата за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения

	2
	Техническое перевооружение (модернизация) основного оборудования СБОС для достижения  расчетных, по результатам моделирования, параметров работы СБОС (концентрации активного ила в биореакторах, концентрации растворенного кислорода) и требуемой эффективности процессов удаления соединений азота с достижением ТП НДТ, с учетом влияния на работу СБОС стоков Сливной станции
	2.1.
	Техническое перевооружение теплового контура рубашек биореакторов (создание системы обдува теплым воздухом с модернизацией вспомогательных систем технического этажа)
	2023
	2024
	10
	 
	 
	 
	 
	Плата за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения

	
	
	2.2.
	Установка в анаэробных и аноксидных зонах новых миксеров другой марки, для увеличения тягового усилия, повышения эффективности перемешивания иловой смеси
	2023
	2024
	5
	 
	 
	 
	 
	Плата за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения

	
	
	2.3.
	Замена насосов сырого осадка (2 ед.) в насосных станциях первичных отстойников на насосы с незасорящимся рабочим колесом
	2026
	2027
	 
	 
	1
	1
	 
	амортизация

	
	
	2.4.
	Приобретение вакуумных насосов для запуска и поддержания эффективности работы илососов на вторичных отстойниках - 2 шт.
	2025
	2026
	 
	1
	1
	 
	 
	плата за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения

	
	
	2.5.
	Замена на входе СБОС механизированной решетки с ручным удалением отбросов (одна из трех существующих) на механизированную решетку с автоматическим удалением отбросов) для исключения проскока тряпок в систему биологической очистки (негативно влияющих на работу насосов рециклов и мешалок)
	2023
	2024
	1,7
	 
	 
	 
	 
	Плата за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения

	
	
	 
	Внедрение установки напорной флотации на сливной станции для обеспечения возможности снижения ХПК привозных ст очных вод и удаления взвешенной анаэробной биомассы, содержащей нитчатые бактерии
	2024
	2025
	12
	12
	 
	 
	 
	гос. бюджет

	
	
	2.7.
	Установка ЧРП на насосы откачки сточных вод из усреднителей на вход СБОС, с выводом сигнала на монитор АСУ ТП диспетчерской
	2024
	2025
	6
	6
	 
	 
	 
	Плата за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения

	
	
	2.8.
	Установка ЧРП (каскадного типа) на насосы подачи сточных вод в аэротенки, с выводом сигнала на монитор АСУ ТП диспетчерской
	2024
	2025
	9
	5
	 
	 
	 
	Плата за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения

	
	
	2.9.
	Техническое перевооружение системы анаэробного рецикла биореакторов (с установкой насосов анаэробного (фосфатного) рецикла другой производительности и внедрение ЧРП), с выводом сигнала на монитор АСУ ТП диспетчерской СБОС
	2024
	2025
	10
	2,8
	 
	 
	 
	Плата за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения

	
	
	2.10.
	Установка ЧРП на насосы нитратного рецикла, с выводом сигнала на монитор АСУ ТП диспетчерской СБОС, с устройством дополнительной точки подачи нитратного рецикла во вторую зону биореактора (уточняется проектом)
	2024
	2025
	10
	5
	 
	 
	 
	Плата за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения

	
	
	2.11.
	Устройство дополнительной точки подачи возвратного ила во вторую зону биореакторов (для 2 технологических линий, уточняется проектом)
	2024
	2025
	1
	0,5
	 
	 
	 
	Плата за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения

	
	
	2.12.
	Отключение системы барботажа (перфорированных труб) во всех зонах денитрификации (демонтаж труб или установка задвижек), с установкой дополнительных мешалок (или замена на более мощные) для перемешивания иловой смеси, сопутствующие работы. Мощность и размещение миксеров выбирать в соотвествии с рекомендациями производителя миксеров для данных резервуаров.
	2024
	2025
	0,5
	 
	 
	 
	 
	Плата за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения

	
	
	2.13.
	Замена существующих неисправных кислородомеров в биореакторах на современные, с выводом сигнала на монитор АСУ ТП диспетчерской СБОС.
	2024
	2025
	1
	0,5
	 
	 
	 
	Плата за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения

	
	
	2.14.
	Техническое перевооружение резервуаров усреднителей Сливной станции с устройством системы крупнопузырчатой аэрации предварительной аэрации привозных стоков (для угнетения анаэробных микроорганизмов) и выводом из работы низкоэффективных мешалок, для повышения эффективности перемешивания (предотвращения отложений), с увеличением производительности усреднителей по накопительной мощности до 4790 м3/сут., с установкой ЧРП на насосы откачки.
	2024
	2025
	5
	5
	 
	 
	 
	Плата за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения

	
	
	2.15.
	Замена воздуходувных агрегатов аэрации (2 ед.) на новые, с учетом длительного срока эксплуатации и сложностью технического обслуживания импортного оборудования.
	2025
	2026
	 
	22,5
	22,5
	 
	 
	плата за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения

	
	
	2.16.
	Модернизация системы УФО сточных вод (расширение каналов, увеличение кол-ва ламп, обновление контроллеров), в том числе разработка проектной (рабочей) документации
	2025
	2026
	 
	4,5
	4,5
	 
	 
	плата за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения

	
	
	2.17.
	Разработка проектной (рабочей) документации и модернизация/техперевооружение резервуаров метантенков в усреднители, устройство новой механической очистки в цехе (комбинированная модульная система - решетки, песколовки), примыкающем к метантенкам. Решение о проектировании и реализации мероприятия будет принято после внедрения флотационной установки на сливной станции и технического перевооружения усреднителей сливной станции
	2025
	2028
	 
	50
	50
	50
	50
	гос. бюджет

	
	
	2.18.
	При отказе от реализации мероприятия п.2.17, модернизация системы удаления быстрооседающих и плавающих примесей на входе СБОС - техническое перевооружение системы улавливания песка, с установкой дополнительных песколовок, сопутствующие инженерные системы, в том числе разработка проектной (рабочей) документации (15 млн.руб.).
	2026
	2026
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2.19.
	Замена программного обеспечения системы SCADA и оборудования верхнего уровня АСУ ТП, с выводом сигналов от КИП и оборудования СБОС на монитор диспетчерского пульта
	2026
	2026
	 
	 
	20
	 
	 
	плата за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения

	
	
	2.20.
	Проведение пусконаладочных работ СБОС, для достижения ТП НДТ в очищенной сточной воде, обеспечения режимов работы оборудования и сооружений, определения оптимального технологического режима работы сооружений и оборудования.
	2027
	2028
	 
	 
	 
	5
	5
	плата за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения

	3
	Восстановление системы доочистки сточных вод на базе существующих безнапорных фильтров, выведенных из эксплуатации, с заменой зернистой загрузки и устройством дополнительных точек дозирования реагента (коагулянта), для обеспечения ТП НДТ по фосфору фосфатов, ХПК, БПК5, взвешенным веществам.
	3.1.
	Внедрение системы обеспечения процесса биологической очистки легкодоступным питательным субстратом, для повышения эффективности процессов биологической денитрификации и дефосфотации при недостатке питательных веществ в исходной сточной воде (или реконструкция первичных отстойников, для организации ацидофикации).
	2028
	2029
	 
	 
	 
	 
	5
	плата за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения

	
	
	3.2.
	Восстановление системы доочистки сточных вод от взвешенных веществ на базе существующих, выведенных из эксплуатации безнапорных фильтров с зернистой загрузкой, с устройством дополнительных точек дозирования реагента (коагулянта), для повышения эффективнсоти химического удаления фосфора фосфатов, заменой фильтрующей загрузки.
	2028
	2029
	 
	 
	 
	 
	15
	плата за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения

	Все мероприятия в рамках ППЭЭ, выполняемые в том числе:
	2023
	2029
	78,2
	119,8
	99
	56
	75
	0

	1
	за счет средств амортизации
	 
	 
	0
	0
	1
	1
6
	0
	 

	2
	за счет средств платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения
	 
	 
	 
	 
	66,20
41,50
	57,80
68,80
	48,00
49,00
	5,00
нету
	25,00
	 

	3
	за счет гос.бюджета
	 
	 
	 
	 
	12
	62
	50
	50
	50
	 




Обустройство контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов 
          На основании вступившего в силу Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» контейнерные площадки должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки.
         В связи с этим необходимо обустроить контейнерные площадки на следующих объектах: ВЗС-1, СВ-8, СК-18, Производственная база №1 – 3, ВОС с.Верхневилюйск – 1, КОС п.Жатай – 1. 

I.3. Программа энергоресурсосбережения
Акционерное общество «Водоканал» осуществляет реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках подпрограммы №5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» государственной программы Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг на 2020-2024 годы», утвержденной Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 15 сентября 2021 года № 345. 
Обществом 28 февраля 2023 года утверждена Программа энергосбережения, повышения энергетической эффективности и сокращения расходов на 2024 – 2028 годы. В соответствии с п. 2.8.3 Постановления Правительства РС (Я) от 01.07.2016 № 234 «О порядке согласования, утверждения и контроля за реализацией инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории РС (Я) приложением №8 представлена Программа энергосбережения, повышения энергетической эффективности АО «Водоканал» на 2024 – 2028 годы.

I.4. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 г. №1467 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения» с учетом степени угрозы совершения террористического акта, значимости объекта водоснабжения и водоотведения для инфраструктуры и жизнеобеспечения, возможных последствий террористического акта, объекты АО «Водоканал» г. Якутск относятся к третьей категории опасности.
В соответствии с Федеральным законом №35-ФЗ от 6 марта 2006 г «О противодействии терроризму» на предприятии во взаимодействии с Министерством внутренних дел РФ по РС (Я), Управлением ФСБ РФ по РС (Я), Главным управлением МЧС по РС(Я), прокуратурой РС(Я) осуществляется комплекс мероприятий по антитеррористической защищенности и предотвращению постороннего вмешательства в производственную деятельность:
   - создана комиссия АО «Водоканал» по повышению устойчивости функционирования объектов предприятия в мирное и военное время (Приказ № 26 от 20.01.2017г.); 
   - в соответствии с Распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 26.07.2013г. № 803-р-ДСП о безопасности объектов критической инфраструктуры   разработаны и согласованы с Управлением ФСБ России по РС(Я), Муниципальным межведомственным управлением МВД г. Якутска Паспорта антитеррористической защищенности на опасные производственные объекты предприятия. 
  - согласно требованиям приказа МЧС России от 04.11.2004 г. №506 «Об утверждении типового паспорта безопасности опасного объекта» разработаны и согласованы с Главным управлением МЧС по РС (Я). (09.03.2015г.) Паспорта безопасности на химически опасные объекты. Их корректировка проводится в установленные сроки. 
  - В соответствии с Положением о территориальной системе мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера Республики Саха (Якутия) разработано Положение и План работы Системы наблюдения лабораторного контроля химико-бактериологической лаборатории АО «Водоканал» (Приказ № 24 от 20.01.2017г.)
  - утвержден План основных мероприятий предприятия по вопросам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации ЧС на 2017г., в постоянной готовности поддерживаются силы и средства нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ) (Приказ №23 от 20.01.2017г.). 
  - в соответствии с «Инструкцией по действию ответственных руководителей критически важных объектов и персонала службы безопасности АО «Водоканал» при угрозе и возникновении диверсионно-террористических актов» проводится обучение персонала потенциально опасных объектов, инструктаж по действиям персонала службы безопасности в случае террористического акта. (Инструкция утверждена 03.03.2015г.).
  - для обеспечения оперативного реагирования и взаимодействия с городскими службами, задействованными для ликвидации аварий и ЧС, разработаны инструкции и схема взаимодействия Центральной диспетчерской службы АО «Водоканал» с Центром управления кризисных ситуаций ГУ МЧС РС (Я), ЕДДС-01. Утверждена совместная инструкция с ПАО «Якутскэнерго» по взаимодействию персонала для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения объектов. На предприятии предусмотрены 11 резервных источников снабжения электроэнергией объектов водоснабжения, для бесперебойного водоснабжения г. Якутска.  
     Территория потенциально опасных объектов круглосуточно охраняется Сторожевой службой АО «Водоканал», которая руководствуется «Положением о службе собственной безопасности», инструкцией по пропускному режиму, должностными инструкциями, нормативными и законодательными актами. Персонал службы в количестве 90 чел. Распределен на 10 постах с круглосуточным сменным режимом работы. 
На охраняемых объектах установлены кнопки тревожной сигнализации с выводом на центральный пульт охраны УВД по г. Якутску. В течение года ежеквартально с составлением Акта обследования Якутским отделом вневедомственной охраны МВД по РС (Я) производится осмотр кнопок экстренного вызова полиции.
 Кроме того, на критически важных объектах установлена система видеонаблюдения высокой чувствительности со слежением по периметру (Водозаборные сооружения – 16 камер, Водоузел №2 – 16 камер, водоузел №6 – 8 камер, Станция биологической очистки сточных вод -15 камер). Ограждение территорий по периметру соответствует требованиям нормативных документов.
На объектах предусмотрена телефонная и радиосвязь с выводом на центральную диспетчерскую службу предприятия. На химически опасных объектах имеется громкоговорящая связь для оповещения в случае возникновения аварийной ситуации. 
Функции оповещения населения, проживающего в зоне возможного поражения, и информирования о способах защиты и действиях в сложившейся ситуации выполняет Локальная система оповещения, которая получила положительное заключение Госэкспертизы РС (Я).  
На объектах предусмотрены проходные с соблюдением контрольно-пропускного режима. Въезд на потенциально опасные объекты производится через металлический шлагбаум с электроприводом. На территории управления контрольно-пропускной пункт оснащен турникетом и программно-системным комплексом «Кодос». Сторонний транспорт подвергается досмотру и пропускается только при наличии соответствующего пропуска. 
Сформирован материальный резерв для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.     
При повышении террористической угрозы выполняются следующие мероприятия:
- проводится инструктаж персонала службы безопасности по действиям в экстренных ситуациях, служба переводится на усиленный режим работы; 
- обращается особое внимание на присутствие (наличие) подозрительных предметов;
 -осуществляется сбор и проверка информации, которая может способствовать предупреждению, выявлению и пресечению террористической деятельности.
На предприятии проводятся противоаварийные и антитеррористические тренировки персонала с участием МВД, УФСБ, ГУ МЧС.
В соответствии с Федеральным законом №116-ФЗ от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» АО «Водоканал» соблюдает требования промышленной безопасности к эксплуатации опасных производственных объектов и имеет в наличии:
- лицензию на осуществление конкретного вида деятельности в области промышленной безопасности;
- нормативные правовые акты и нормативные технические документы на ОПО.
- необходимые приборы и системы контроля за производственными процессами в соответствии с установленными требованиями;
- договора страхования риска ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;
- договор с аварийно-спасательным формированием ГБУ РС(Я) «Государственная противопожарная служба РС(Я)» и согласованные с данным органом , разработанные ПМЛЛА (План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте).
А также:
- обеспечивает укомплектованность штата работников опасного производственного объекта в соответствии с установленными требованиями;
- обеспечивает проведение подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности;
- обеспечивает проведение экспертиз промышленной безопасности зданий, а также проводит диагностику, испытания, освидетельствование сооружений и технических устройств.
В целях реализации требований Постановления правительства РФ от 29.11.1999г. №1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» и отнесения АО «Водоканал» ко второй категории по гражданской обороне РФ необходимо наличие защитного сооружения гражданской обороны. В связи с этим с 2023 года начато строительство защитного сооружения гражданской обороны на сумму 70 млн. руб.  

Раздел II. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающая достижение целевых показателей

II.3 Расчет тарифных последствий

II.3.1 Предварительный расчет экономически обоснованных цен и тарифов на услуги систем водоснабжения и водоотведения

Тарифы на услуги системы водоснабжения и водоотведения АО «Водоканал» в г. Якутске

Расчет тарифных последствий реализации мероприятий Инвестиционной программы АО «Водоканал» в сфере водоснабжения в г. Якутске представлен в приложении № 4. Утвержденный средний тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) АО «Водоканал» на 2024 год составляет 95,39 рублей/м3 без учета НДС. Амортизация в тарифе на питьевую воду включена в сумме 303 022,53   тыс. рублей. 
Расчет тарифных последствий реализации мероприятий Инвестиционной программы АО «Водоканал» в сфере водоотведения в г. Якутске представлен в приложении № 5.
Тарифы на услуги системы водоотведения в мкр. Кангалассы 
Расчет тарифных последствий реализации мероприятий Инвестиционной программы АО «Водоканал» в сфере водоотведения в мкр. Кангалассы будет представлен после утверждения проектно-сметной документации.

Тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения ВОС, КОС 
в г. Покровск
Расчет тарифа на услуги в сфере холодного водоснабжения в г. Покровск    РС (Я) представлен в приложении № 4.1. 
Расчет тарифа на услуги в сфере водоотведения в г. Покровск    РС (Я) представлен в приложении № 5.1. 


          II.3.2 Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения

1. Порядок определения платы за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения г. Якутска, (плата за подключение) для объектов, мощностью от 0,5 до 250 м3 в сутки 
          В соответствии со статьей X «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных Приказом ФСТ от 27 декабря 2013 г. № 1746-э, размер платы за подключение к централизованной системе водоснабжения (водоотведения) рассчитывается по формуле:
                        ПП = Тп.н. * М + Тпр * Ld, где:
ПП – плата за подключение объекта абонента к централизованной системе водоснабжения (водоотведения), тыс.руб.
Тп.н.   - ставка тарифа на подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной сети, руб/м3 в сут, устанавливается ГКЦ РС (Я);
М – подключаемая нагрузка (мощность) объекта, м3 в сут ;
Тпр – ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети, диаметром d, тыс.руб./км, устанавливается ГКЦ РС (Я);
Ld – протяженность водопроводной или канализационной сети от точки подключения объекта до точки подключения создаваемых водопроводных или канализационных сетей к объектам централизованной системы водоснабжения (водоотведения), п.м.
      Ставки тарифов на подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной сети, тыс.руб/м3 в сут и за протяженность водопроводной или канализационной сети, тыс.руб/км  с учетом налога на прибыль,  без НДС ежегодно устанавливаются  Постановлением Правления ГКЦ РС (Я).
      В отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально с учетом расходов на увеличение мощности (пропускной способности) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, а также расходов по уплате налога на прибыль.
       Постановлением Правительства РС (Я) №163 от 28 мая 2018г. «Об установлении в индивидуальном порядке размера платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения, в случае строительства второго водопроводного ввода на пожаротушение» установлено, что в случае необходимости строительства второго водопроводного ввода на пожаротушение для объектов заявителей, подключение которых осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с наружным диаметром 80мм и более, размер платы устанавливается ГКЦ РС (Я) в индивидуальном порядке.
Постановлением Правительства РС (Я) №68 от 20 февраля 2023 г. «Об определении в индивидуальном порядке размера платы  за подключение (технологическое присоединение) объектов заявителей к централизованным системам водоотведения в случае необходимости строительства системы водоотведения с напорными сетями» установлено, что если подключение (технологическое присоединение) объектов заявителей к централизованным сетям водоотведения требует строительства системы водоотведения с напорными сетями наружного диаметра 100 мм и более, размер платы за такое подключение (технологическое присоединение) определяется уполномоченным органом в области государственного регулирования цен (тарифов) Республики Саха (Якутия) в индивидуальном порядке.
Установленные ставки тарифов на подключение, в зависимости от присоединяемой мощности, распространяются на всех заказчиков-застройщиков, подавших заявки на присоединение в период реализации Инвестиционной программы.

2. Плата за подключение к системам централизованного водоснабжения и водоотведения для объектов, мощностью до 0,5 м3 в сутки.
       Плата за подключение к системам централизованного водоснабжения и водоотведения для объектов, мощностью до 0,5 м3 в сутки устанавливается органом ценообразования Республики Саха (Якутия). 
      Плата за подключение, собранная с этих застройщиков, направляется на реализацию мероприятия инвестиционной программы «Строительство водопроводных и канализационных колодцев для производства врезок в целях подключения объектов застройщиков».



II.4 Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2018-2023 год.

            В соответствии с Приложением №5 к Порядку согласования, утверждения и контроля за реализацией инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Республики Саха (Якутия) предоставлен отчет об исполнении инвестиционной программы за 2018-2022 год с указанием объемов и источников финансирования (Приложение № 3).

РАЗДЕЛ III. Расчет эффективности инвестирования средств

       Расчет эффективности инвестирования средств (Приложение № 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7), осуществлен путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.


РАЗДЕЛ IV. План финансирования инвестиционной программы


в текущих ценах                                                                                                                                                    млн.руб.

	№
	Наименование
	Объем финансирования по годам без НДС
	%

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	

	1
	Амортизация на полное восстановление основных фондов 
	394,54
	394,54
	394,54
	394,54
	394,54
	 

	1.1.
	водоснабжение
	209,64
	236,57
	250,93
	243,58
	181,93
	 

	1.2.
	водоотведение
	72,29
	56,69
	13,59
	15,87
	8,80
	 

	1.3.
	сливная станция
	
	
	
	
	
	 

	1.4.
	прочие объекты
	0,50
	5,00
	5,00
	10,00
	5,00
	 

	1.5.
	приобретение оборудования
	51,48
	50,33
	65,02
	65,09
	100,00
	 

	1.6.
	приобретение автотехники
	60,63
	45,95
	60,00
	60,00
	98,81
	 

	2
	Собственные средства предприятия (кроме амортизации
	41,87
	29,94
	25,63
	22,96
	20,30
	 

	2.1.
	Средства необходимые для возврата заемных средств (капвложения в тарифе)
	31,71
	29,94
	25,63
	22,96
	20,30
	 

	2.2.
	Собственные средства (кроме амортизации)
	10,17
	
	
	
	
	

	3
	Плата за технологическое присоединение 
	53,67
	55,00
	55,00
	55,00
	55,00
	 

	3.1.
	водоснабжение
	24,47
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	 

	3.2.
	водоотведение
	29,20
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	 

	4
	Плата за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения 
	148,29
	140,31
	145,92
	151,75
	157,83
	 

	5
	Привлеченные заемные средства 
	257,12
	429,21
	465,00
	354,10
	
	 

	6
	Государственный бюджет  РС(Я)
	195,24
	205,08
	483,53
	533,04
	910,25
	 

	9
	Местный бюджет 
	32,84
	
	
	
	
	 

	 
	ИТОГО:
	1123,57
	1254,07
	1569,62
	1511,39
	1537,92
	 





Раздел V Необходимые средства для возврата и обслуживания заемных средств для финансирования                                                                                                                                                                                    текущих ценах                                                                                                                                                    млн.руб.

	Наименование
	Источник финансирования
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	ВСЕГО              2024-2028

	1. Возврат и обслуживание долгосрочных заемных (кредитных) средств, привлеченных на финансирование строительства водозабора и водоочистных сооружений г. Якутска (распоряжение Правительства РС (Я) от 18.04.2012 г. №354-р)
	 
	872,11
	731,41
	488,77
	383,96
	0,00
	2 476,25

	погашение основного долга
	бюджетные инвестиции
	580,89
	580,89
	403,69
	344,72
	0,00
	1 910,20

	уплата процентов
	субсидия на финансовое обеспечение затрат
	291,21
	150,52
	85,08
	39,24
	0,00
	566,05

	2.  Возврат и обслуживание долгосрочных заемных (кредитных) средств, привлеченных на финансирование строительства водоузла №5 и канализационного коллектора №3 в г. Якутске (распоряжение Правительства РС (Я) от 20.05.2020 г. №443-р)
	 
	390,36
	470,41
	419,76
	391,49
	355,79
	2 027,82

	Канализационный коллектор №3 (1 и 2 очередь)
	 
	166,00
	301,06
	263,48
	248,28
	225,64
	1 204,46

	погашение основного долга и процентов 
	бюджетные инвестиции
	166,00
	196,31
	181,39
	188,85
	188,85
	921,39

	уплата процентов 
	субсидия на финансовое обеспечение затрат
	0,00
	104,76
	82,09
	59,43
	36,79
	283,08

	Водоузел №5
	 
	224,36
	169,35
	156,28
	143,21
	130,15
	823,35

	погашение основного долга и процентв
	бюджетные инвестиции
	139,75
	108,93
	108,93
	108,93
	108,93
	575,46

	уплата процентов 
	субсидия на финансовое обеспечение затрат
	84,61
	60,42
	47,35
	34,28
	21,22
	247,89

	3.  Возврат и обслуживание долгосрочных заемных (кредитных) средств, привлеченных в рамках реализации концессионных соглашений Республики Саха (Якутия)
	 
	49,59
	43,34
	37,10
	33,24
	29,39
	192,66

	Концессионное соглашение с МО "Село Верхневилюйск"
	 
	22,01
	18,03
	14,27
	12,79
	11,32
	78,42

	Техническое перевооружение ВОС в с. Верхневилюйск
	 
	4,78
	2,28
	0,00
	0,00
	0,00
	7,06

	погашение основного долга
	собственные доходы
	4,43
	2,22
	0,00
	0,00
	0,00
	6,65

	уплата процентов
	
	0,35
	0,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,41

	Круглогодичные магистральные кольцевые сети водоснабжения с. Верхневилюйск, с насосной станцией НС-2 (1 очередь)
	 
	2,66
	2,43
	2,20
	1,97
	1,75
	11,01

	погашение основного долга
	собственные доходы
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	5,72

	уплата процентов
	
	1,51
	1,29
	1,06
	0,83
	0,60
	5,29

	Канализационная очистная станция (КОС) производительностью 500 м3/сут. в с. Верхневилюйск
	 
	14,57
	13,32
	12,07
	10,81
	9,57
	60,35

	погашение основного долга
	собственные доходы
	6,27
	6,27
	6,27
	6,27
	6,27
	31,36

	уплата процентов
	
	8,30
	7,05
	5,80
	4,54
	3,30
	28,99

	Концессионное соглашение с МО "Едюгейский наслег"
	 
	1,85
	1,69
	1,53
	1,37
	1,21
	7,65

	Круглогодичные магистральные кольцевые сети водоснабжения с. Андреевское, с насосной станцией НС-3 (2 очередь)
	 
	1,85
	1,69
	1,53
	1,37
	1,21
	7,65

	погашение основного долга
	собственные доходы
	0,79
	0,79
	0,79
	0,79
	0,79
	3,97

	уплата процентов
	
	1,05
	0,89
	0,73
	0,58
	0,42
	3,67

	Концессионное соглашение с ГО "Жатай"
	 
	25,73
	23,62
	21,30
	19,08
	16,86
	106,60

	Реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) производительностью 3000 м3/сут в п. Жатай (1-я очередь – 1500 м3/сутки)
	 
	25,73
	23,62
	21,30
	19,08
	16,86
	106,60

	погашение основного долга
	собственные доходы
	11,59
	11,59
	11,59
	11,59
	11,59
	57,96

	уплата процентов
	
	14,14
	12,03
	9,71
	7,49
	5,27
	48,63

	ИТОГО:
	 
	1 312,06
	1 245,16
	945,63
	808,68
	385,18
	4 696,73














































Приложения
